CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M2):
OBRA: REFORMA E FECHAMENTO DA QUADRA DO FERNANDO PESSOA PRAZO:| 120 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Iltem Discriminacao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias _ [Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 21.553,01 - - - 21.553,01
100,00% 5,30%
2 COBERTURA 60.055,22 60.055,22 30.027,61 - 150.138,06
40,00% 40,00% 20,00% 36,90%
3 PAREDES 8.827,29 8.827,29 17.654,58 8.827,29 44.136,46
20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,85%
4 AGUAS PLUVIAIS 8.009,15 8.009,15 8.009,15 2.669,72 26.697,18
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 6,56%
5 REVESTIMENTOS - 25.943,65 25.943,65 12.971,83 64.859,13
40,00% 40,00% 20,00% 15,94%
6 PILARES E VIGAS 14.935,10 14.935,10 14.935,10 4.978,37 49.783,67
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 12,24%
7 PREVENCAO DE INCENDIO - - - 1.683,08 1.683,08
100,00% 0,41%
8 INSTALACAO ELETRICA - - 17.708,45 17.708,45 35.416,89
50,00% 50,00% 8,71%
9 ESQUADRIAS - - 5.028,16 7.542,25 12.570,41
40,00% 60,00% 3,09%
TOTAL DA PARCELA 113.379,78 117.770,42 119.306,71 56.380,97 406.837,89
27,87% 28,95% 29,33% 13,86% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 113.379,78 231.150,20 350.456,92 406.837,89
27.87% 56,82% 86,14% 100,00%
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