
ÁREA (M²): 5.128,00
PRAZO: 60 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 19.673,42          -                 -                 19.673,42      
100,00% 4,25%

4 255.617,30        170.411,54    -                 426.028,84    
60,00% 40,00% 92,14%

6 -                     9.396,98        -                 9.396,98        
100,00% 2,03%

8 4.365,42            2.910,28        -                 7.275,70        
60,00% 40,00% 1,57%

TOTAL DA PARCELA 279.656,14        182.718,80    -                 462.374,94    
60,48% 39,52% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 279.656,14        462.374,94    462.374,94    
60,48% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
OBRA:
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

CONTROLE TECNOLÓGICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE - RUA TAPÚIAS E CASTRO ALVES
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