
ÁREA (M²): 12.248,74
PRAZO: 120 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 6.627,92            6.627,92        -                 -                 13.255,84      
50,00% 50,00% 1,24%

2 2.119,97            2.119,97        -                 -                 4.239,93        
50,00% 50,00% 0,40%

3 35.791,07          35.791,07      -                 -                 71.582,14      
50,00% 50,00% 6,70%

4 282.426,86        282.426,86    282.426,86    94.142,29      941.422,85    
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 88,11%

6 -                     -                 10.405,94      10.405,94      20.811,87      
50,00% 50,00% 1,95%

8 5.158,94            5.158,94        5.158,94        1.719,65        17.196,46      
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 1,61%

TOTAL DA PARCELA 332.124,75        332.124,75    297.991,73    106.267,87    1.068.509,09 
31,08% 31,08% 27,89% 9,95% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 332.124,75        664.249,50    962.241,22    1.068.509,09 
31,08% 62,17% 90,05% 100,00%

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Discriminação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
OBRA:

CONTROLE TECNOLÓGICO

MEDIANEIRA - PR
RUAS DO BAIRRO NAZARÉ

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prazo (dias)

SERVIÇOS PRELIMINARES
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