

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
01	PERFURAÇÃO DE POÇO	R\$ 46.227,83					R\$ 46.227,83
02	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA	R\$ 7.433,45	R\$ 7.433,45				R\$ 14.866,90
03	TRATAMENTO		R\$ 2.810,71	R\$ 2.810,71			R\$ 5.621,42
04	RESERVATÓRIO APOIADO			R\$ 10.958,23	R\$ 10.958,23		R\$21.916,46
05	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			R\$ 19.891,14	R\$ 19.891,14	R\$ 19.891,14	R\$59.673,43
06	CASA DE TRATAMENTO TIPO “E”					R\$21.805,90	R\$21.805,90
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$10.989,46					R\$10.989,46
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NTC COPEL	R\$12.190,00					R\$12.190,00
VALORES SIMPLES		R\$76.840,74	R\$10.244,16	R\$ 33.660,08	R\$ 30.849,37	R\$41.697,04	R\$193.291,40
VALORES ACUMULADO		R\$76.840,74	R\$87.084,90	R\$120.744,98	R\$151.594,35	R\$193.291,40	R\$193.291,40