CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA: -
OBRA: ADEQUACOES CMEI SILVIA PEREIRA DONEL - BANHEIROS PRAZO: 30 dias
Prazo (dias) Total de cada Coef. de
item Discriminagao 30 dias 60 dias Servigco Influéncia (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 940,03 - 940,03
100,00% 9,21%
2 REVESTIMENTOS 740,75 - 740,75
100,00% 7,26%
3 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 205,57 - 205,57
100,00% 2,01%
4 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS, DE PREVENGAO DE INCENDIO E DE 7.318,34 _ 7.318,34
100,00% 71,72%
5 BASE ELEVADA PARA BANHO 399,42 ) 399,42
100,00% 3,91%
6 LIMPEZA FINAL 600,00 - 600,00
100,00% 5,88%
TOTAL DA PARCELA 10.204,11 - 10.204,11
100,00% 0,00% 100%
TOTAL ACUMULADO 10.204,11 10.204,11
100,00% 100,00%
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