
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA: -

OBRA: ADEQUAÇÕES CMEI SILVIA PEREIRA DONEL - BANHEIROS PRAZO: 30 dias

Total de cada Coef. de 

Ítem Discriminação 30 dias 60 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 940,03        -                 940,03            

100,00% 9,21%

2 740,75        -                 740,75            

100,00% 7,26%

3 205,57        -                 205,57            
100,00% 2,01%

4 7.318,34     -                 7.318,34         

100,00% 71,72%

5 399,42        -                 399,42            

100,00% 3,91%

6 600,00        -                 600,00            

100,00% 5,88%

TOTAL DA PARCELA 10.204,11   -                 10.204,11       

100,00% 0,00% 100%

TOTAL ACUMULADO 10.204,11   10.204,11      

100,00% 100,00%

Vinícius Cerezer Seben

Engº Civil Crea PR-190789/D

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS

Prazo (dias)

REVESTIMENTOS 

PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

LIMPEZA FINAL

BASE ELEVADA PARA BANHO


