
Proc. Administrativo 2- 105/2022

De: Kaio M. - DFO

Para: SMASA - Secretaria de Agricultura Sustentável e Abastecimento 

Data: 17/08/2022 às 08:24:04

Setores envolvidos:

DLC, DFO, SMASA

Ampliação das Cabeceiras e Execução de Ponte

 

 

_

Kaio Cesar Ramos Maciel

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Anexos:

2909_prancha_1.pdf

2909_prancha_2.pdf

2909_prancha_3.pdf

2909_prancha_4.pdf

2909_prancha_5.pdf

2909_prancha_6.pdf

cronogramaseilpontes_13_04_2022.pdf

MEMORIAL.pdf

Orcamento_Ponte_13_04_2022.pdf

Orcamento_Ponte_13_04_2022.xls
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PONTE SOBRE O RIO OCOY FEDERAL
Latitude 25° 14.4987' S
Longitude 54° 02.8861' O

Latitude 25° 14.5004' S
Longitude 54° 02.8869' O

Latitude 25° 14.4987' S
Longitude 54° 02.8886' O

Latitude 25° 14.4958' S
Longitude 54° 02.8838' O

Latitude 25° 14.4975' S
Longitude 54° 02.8819' O

VAI PARA LINHA JAVALIVAI PARA MEDIANEIRA

FLUXO DO RIO OCOY FEDERAL

FLUXO DO RIO OCOY FEDERAL

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

OBRA:

CONTEÚDO:

DATA:ESCALA:
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PONTE SÃO BRÁS - JAVALI

MAPAS DE LOCALIZAÇÃO

indicada Outubro/2021 01/06

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

LINHA SÃO BRÁS E LINHA JAVALI

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
Eric Nunes
Kaio C. R. Maciel

MAPA DE LOCALIZAÇÃO - MUNICIPIO NO CONTEXTO DO ESTADO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO - PONTE NO CONTEXTO DO MUNÍCIPIO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - COORDENADAS DA PONTE
S/ ESCALA

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS
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SEÇÃO TRANSVERSAL VERSÃO EXECUTIVA
escala 1:50

115 2015 11520 15

4040

20 1.050 (Viga Pré-Moldada Tipo B - 10,50 m) 20

1.090 (Extensão total da ponte)

100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 GUARDA - RODAS25 20

300

20 85 20

PILAR EM CONCRETO CICLÓPICO
15 MPa EXISTENTE À AMPLIAR

MURO EM CONCRETO CICLÓPICO

PILAR EM CONCRETO CICLÓPICO
EXISTENTE À DEMOLIR

15 MPa EXISTENTE À AMPLIAR

15 40 75 20

15407520

PISTA DE ROLAMENTO
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°

A = 61,31m²

VISTA SUPERIOR
EXECUTIVA

ALA EXISTENTE
LIMITES DA PISTA DE ROLAMENTO

LEGENDA
ALA DA PONTE À AMPLIAR

GUARDA - RODAS

PILAR EM CONCRETO CICLÓPICO
EXISTENTE À DEMOLIR

5

20

20

GUARDA-RODAS

1.010 1.010 (Vão Livre)

1.050 (Viga Pré-Moldada)

Apoio da viga sobre o muro - 20cm.

Cabeça do muro - 40cm.

1.090 (Extensão final da ponte)

20

20 20

S/ escala

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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PONTE SÃO BRÁS - JAVALI

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS

indicada Outubro/2021 02/06

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

LINHA SÃO BRÁS E LINHA JAVALI

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
Eric Nunes
Kaio C. R. Maciel A
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CICLÓPICO 
PLANTA DO MURO EM CONCRETO

15 40 75 20
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ALA EXISTENTE
ALA DA PONTE À AMPLIAR

10

30

LONGITUDINAL 96 Cm Ø 6,3mm

ARMADURA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL

7 ESTRIBOS EM UM METRO DE GUARDA RODAS

6,3 mm

C.A.L. = 384 Cm

COMPRIMENTO ARMADURA 

30

7

C.E.S. = 1036 Cm

27

TRANSVERSAL 148 Cm Ø6,3mm21

26

9

9

14

COMPRIMENTO ARMADURA 5

RODAS 1,00 m
COMPRIMENTO DO GUARDA 

25

GUARDA RODAS (Fornecido pela SEIL)
13

10

102

10 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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PONTE SÃO BRÁS - JAVALI

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS

indicada Outubro/2021 03/06

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

LINHA SÃO BRÁS E LINHA JAVALI

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
Eric Nunes
Kaio C. R. Maciel

MATERIALQTD (UN)

QUANTITATIVO

9

80

20

PLACA (100x50)  CONCRETO 18 MPa

VIGA PRÉ-MOLDADA DER TIPO B 10,50m 

GUARDA RODAS

- s/ escala

Escala 1:50

- s/ escala
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 5 Ø 8,0

 Ø 6,3 COR.

DETALHE VIGA LATERAL  (a executar).

55

DETALHE VIGA PRÉ-MOLDADA MODELO 

62,5

DER TIPO B 10,50m

15
7,

5

20

10

25
,5

7

2

6 Ø 8,0 - 551

67

44

10
10

4X8 Ø8,0 - 242

DETALHE VIGA DE EXTREMIDADE (a executar).

46

57

44

45
10

10

28 Ø6,3 - 212 - 1C/20  

4 Ø 10,0 - 551

12 Ø 16,0 - 100 - 1C/50
Chumbador

(4Ø ENTRE VIGAS PREMOLDADAS)

DETALHE DAS VIGAS  PRÉ-MOLDADA
59 Ø 12,5 na TC

MONTAGEM

55
550,5

CONCRETO A SER UTILIZADO 18 MPa
50

 Ø 6,3 COR.

55

50

562,5

8
8

30
0

25
0

DO MURO (a executar).
SEÇÃO TRANSVERSAL

2011515

150

50

3010
40

Chumbador
det. c/ viga de extremidade

50

15
0

10
0

EXTREMIDADE DA ALA
DETALHE :

205020

90

50

35

(a executar).

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D
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PONTE SÃO BRÁS - JAVALI

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS

s/ escala Outubro/2021 04/06

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

LINHA SÃO BRÁS E LINHA JAVALI

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
Eric Nunes
Kaio C. R. Maciel A
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det. c/ viga de extremidade

CHUMBAMENTO NA ESTRUTURA EXISTENTE
DETALHE

Ø 5/8'', C= 40''.
Perfurações de 1”x20'' na estrutura
existente, preenchidas com nata de
cimento e após introduz-se barras de aço
de 5/8”x 40''.

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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PONTE SÃO BRÁS - JAVALI

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS

s/ escala Outubro/2021 05/06

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

LINHA SÃO BRÁS E LINHA JAVALI

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
Eric Nunes
Kaio C. R. Maciel

EXISTENTE
A AMPLIAR

A superfície do concreto velho deverá ser escarificada, deixando-a mostra o agregado graúdo, devendo ser
totalmente limpa com jatos de ar ou água antes da concretagem. Devem ser feitas perfurações de 1”x20'',
preenchidas com nata de cimento e após introduz-se barras de aço de 5/8”x 40''.

LEGENDA

APROVEITAMENTO DE ESTRUTURAS EXISTENTES
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1.010 (Vão Livre)

SEÇÃO TRANSVERSAL VERSÃO FINAL PRETENDIDA
escala 1:50

115 2015 11520 15

4040

20 1.050 (Viga Pré-Moldada Tipo B - 10,50 m) 20

1.090 (Extensão total da ponte)

100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 GUARDA - RODAS25 20

15 40 75 20

15407520
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51.010 1.010 (Vão Livre)

1.050 (Viga Pré-Moldada)

100 5
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A = 61,31m²

VISTA SUPERIOR VERSÃO FINAL PRETENDIDA
S/ ESCALA

ALA EXISTENTE
LIMITES DA PISTA DE ROLAMENTO

LEGENDA
ALA DA PONTE À AMPLIAR

GUARDA - RODAS5

20

20 20

20

Apoio da viga sobre o muro - 20cm.

Cabeça do muro - 40cm.

1.090 (Extensão final da ponte)

GUARDA-RODAS

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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CONTEÚDO:
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PONTE SÃO BRÁS - JAVALI

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS

indicada Outubro/2021 06/06

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

LINHA SÃO BRÁS E LINHA JAVALI

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
Eric Nunes
Kaio C. R. Maciel A
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Licitação e Contratação 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00

2 Serviços Preliminares/ Movimentação de Terra 8.197,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 8.197,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 8.197,72

3 Infraestrutura 25.348,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 10.139,50 40,00% 10.139,50 20,00% 5.069,75 0,00% 0,00 100,00% 25.348,75

4 Superestrutura 75.930,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 54,00% 41.002,71 20,00% 15.186,19 16,00% 12.148,95 10,00% 7.593,09 100,00% 75.930,96

5 Serviços Complementares 2.023,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.023,09 100,00% 2.023,09

111.500,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00 53,22% 59.339,93 22,71% 25.325,69 15,44% 17.218,70 8,62% 9.616,18 100,00% 111.500,52

1 Estado 0,00 0,00 36.127,64 0,00 0,00 0,00 36.127,64

2 Municipio 0,00 0,00 23.212,29 25.325,69 17.218,70 9.616,18 75.372,88

3 Sub-total 0,00 0,00 59.339,93 25.325,69 17.218,70 9.616,18 111.500,52

Eng. Kaio Cesar Ramos Maciel

150 dias 

Data: 01/10/2021

180 dias 

180 dias 
Item PARTICIPAÇÃO

120 dias

 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

Acumulado

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

A REALIZAR  (DIAS)

A REALIZAR (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

120 dias Acumulado60 dias30 dias

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

150 dias 90 dias

CREA - PR 175.142/D

OBJETO:  Construção de uma ponte sobre o Ocoy - entre Linha São Braz e Javali

Item

90 dias

Valor

 do item

GRUPO DE SERVIÇO

60 dias30 dias
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BDI:21,39 %
OBRA: PONTE SOBRE O RIO OCOY EXTENSÃO: 10,90 M
LOCAL: ENTRE LINHA SÃO BRAZ E LINHA JAVALI LARGURA: 5,625 M

ÁREA: 61,31 M²

UNIT. TOTAL

1 4813 m² 4,50            345,96    1.556,83      

2 821000 pc 4,00            187,18    748,73         

3 707000 m² 25,62          63,10      1.616,58      

4 606600 m³ 12,24          349,31    4.275,58      
8.197,72         

5 606100 und. 20,98          443,53    9.305,36      

6
111120

und. 90,00          42,22      3.799,75      

7 702200 und. 25,00          74,65      1.866,37      

8 110250 m³ 96,00          29,27      2.809,64      

9 706000 m 22,00          343,98    7.567,62      

25.348,75       

16 der und. 9,00            3.640,76 32.766,84    

17 der und. 80,00          29,37      2.349,60      

18 der und. 20,00          50,56      1.011,20      

19 605900 m³ 20,50          640,49    13.130,05    

20 111120 m 60,00          42,22      2.533,20      

21 730000 m 120,00        21,17      2.540,40      

22 730000 m 144,00        21,17      3.048,48      

23 730000 m 144,00        21,17      3.048,48      

24 730000 m 720,00        21,17      15.242,70    

25 150180 kg 5,00            24,34      121,69         

26 157270 kg 5,00            27,66      138,32         
39.803,32       

27 705000 m³ 52,00          38,91      2.023,09      
2.023,09      

75.372,88

OBS: Vigas, lajotas e guarda-rodas fornecidos pela SEIL , transporte sob responsabilidade do Município.
OBS: Itens 16,17 e 18 não contabilizam no orçamento proposto a licitação.

Execução Indireta.

Engº Civil CREA PR 175.142/D

Demolição de concreto armado

Kaio Cesar Ramos Maciel

Tabua de  madeira para superestrutura 0,30X3,0 para 
pilar pontes

TOTAL

Referencia de preço planilha DER de Fevereiro de 2022

QUANT.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

Perfuração em rocha 2 1/2"

Recomposição de aterros com argila, 95 PN

Tabua de  madeira para superestrutura 0,30X3,0

Aço 0,5" CA 50 fornecimento

Vigas B (10,50 metros) (sem incidência de BDI)

ITEM

Concreto ciclópico fck - 20 Mpa 

Escavação limpeza do local para as caixarias

CÓDIGO

Guardas Rodas  (sem incidência de BDI)

Aço 5/16" CA 50 fornecimento

Medianeira 13 de Abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

PLANILHA DE SERVIÇOS

VALOR

Apicoamento em concreto

UNID.

Lajotas (50x100 Cm)  (sem incidência de BDI)

Aço 1/4" CA 50 fornecimento

DISCRIMINAÇÃO

Suporte de madeira 3 " x  3 " p/placa de sinalização 

Escora de eucalipto de 4,0 m diametro 20 cm

Prego 17x27

Arame recozido

Placa  de Obra em Chapa Galvanizada, Adesivada 
(1,50 X 3,0M)

Concreto armado fck - 30 Mpa 

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

Aço 3/8" CA 50 fornecimento
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VERIFICAÇÃO DAS
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Código para verificação: 82D1-5089-FB89-0FAA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

KAIO CESAR RAMOS MACIEL (CPF 071.XXX.XXX-94) em 17/08/2022 08:35:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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