
PRÓPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAÚDE CSU DATA: 02/06/22

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRAPROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,72% 2.830,52 100,00% 2.830,52 2.205,35 
02 PAREDES 0,58% 473,67 50,00% 473,67 50,00% 947,33 738,10 
03 IMPERMEABILIZAÇÃO 3,33% 2.739,29 50,00% 2.739,29 50,00% 5.478,58 4.268,55 
04 COBERTURA 60,45% 69.625,34 70,00% 29.839,43 30,00% 99.464,78 77.496,36 
05 REVESTIMENTOS 0,72% 595,29 50,00% 595,29 50,00% 1.190,58 927,62 
06 ESQUADRIAS 14,05% 11.555,91 50,00% 11.555,91 50,00% 23.111,82 18.007,20 
07 PINTURA 18,44% 15.169,11 50,00% 15.169,11 50,00% 30.338,22 23.637,53 
08 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,72% 590,95 50,00% 590,95 50,00% 1.181,90 920,86 
09 0,00%     
10 0,00%     
11 0,00%     
12 0,00%     

100,00% 76.264,11 46,35% 60.963,65 37,05% 27.315,97 16,60% 164.543,73 128.201,57

 
76.264,11 46,35% 137.227,76 83,40% 164.543,73 100,00%

 37,05%  16,60%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 46,35%  

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO 90SERVIÇOS 30 60 % NO PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS 
PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


