g
Nt

A PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE t DATA: 06/06/22
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS . .
’ MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA: REFORMA
PARANA EDIFICAQ()ES = EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEI PROTOCOLO:
PARANA DIETORADEPLAMEIAEN O € proueTos PARANA
GOVERNO DO ESTADO ¢ EDIFICACOES BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO| SERVICO PLANILHA
C/BDI S/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 5,25% 6.622,86] 100,00% 6.622,86 5.160,09
02 |PAREDES 2,84% 1.792,81 50,00% 1.792,81 50,00% 3.585,61 2.793,67
03 |IMPERMEABILIZACAO 2,73% 1.724,45 50,00% 1.724,45 50,00% 3.448,91 2.687,16
04 |COBERTURA 47,09% 41.607,36 70,00% 17.831,73 30,00% 59.439,09 46.311,00
05 |REVESTIMENTOS 4,43% 2.798,42 50,00% 2.798,42 50,00% 5.596,84 4.360,69
06 |PORTAS 1,75% 1.101,93 50,00% 1.101,93 50,00% 2.203,86 1.717,10
07 |PINTURA 25,02% 15.787,98 50,00% 15.787,98 50,00% 31.575,97 24.601,90
08 |INSTALACOES ELETRICAS 9,26% 5.845,20 50,00% 5.845,20 50,00% 11.690,41 9.108,39
09 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 1,41% 1.241,90 70,00% 532,24 30,00% 1.774,14 1.382,29
10 JLIMPEZA FINAL 0,22% 278,39] 100,00% 278,39 216,90
11 0,00%
12 0,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% 54.545,90 43,22% 48.124,42 38,13% 23.545,74 18,66% 126.216,06 98.339,19
VALOR PROPOSTO
43,22% 38,13% 18,66%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 54.545,90 43,22% 102.670,32 81,34% 126.216,06] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagado



