
MUNICÍPIO: ÁREA (M²): 141,07
OBRA: PRAZO: 180 dias

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
1 22.602,15R$  -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               22.602,15R$    

100,00% 4,99%
2 49.537,90R$  33.025,27R$    -R$               -R$               -R$               -R$               82.563,17R$    

60,00% 40,00% 18,24%
3 -R$             42.809,36R$    42.809,36R$    -R$               -R$               -R$               85.618,72R$    

50,00% 50,00% 18,92%
4 -R$             -R$               25.017,37R$    -R$               -R$               -R$               25.017,37R$    

100,00% 5,53%
5 -R$             -R$               -R$               14.557,42R$    -R$               -R$               14.557,42R$    

100,00% 3,22%
6 -R$             -R$               -R$               7.653,41R$      -R$               -R$               7.653,41R$      

100,00% 1,69%
7 -R$             -R$               -R$               37.828,22R$    -R$               -R$               37.828,22R$    

100,00% 8,36%
8 -R$             -R$               -R$               22.953,11R$    22.953,11R$    -R$               45.906,22R$    

50,00% 50,00% 10,14%
9 -R$             -R$               -R$               -R$               26.911,88R$    -R$               26.911,88R$    

100,00% 5,95%
10 -R$             -R$               -R$               -R$               6.907,78R$      -R$               6.907,78R$      

100,00% 1,53%
11 -R$             -R$               -R$               -R$               23.947,16R$    23.947,16R$    47.894,31R$    

50,00% 50,00% 10,58%
12 -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               21.230,67R$    21.230,67R$    

100,00% 4,69%
13 -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               20.736,49R$    20.736,49R$    

100,00% 4,58%
14 -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               6.168,79R$      6.168,79R$      

100,00% 1,36%
15 -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               938,65R$         938,65R$         

100,00% 0,21%
72.140,05R$  75.834,63R$    67.826,73R$    82.992,16R$    80.719,93R$    73.021,76R$    452.535,25R$  

15,94% 16,76% 14,99% 18,34% 17,84% 16,14% 100,00%
72.140,05R$  147.974,68R$  215.801,41R$  298.793,57R$  379.513,50R$  452.535,25R$  

15,94% 32,70% 47,69% 66,03% 83,86% 100,00%

ADEQUAÇÃO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS

 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEDIANEIRA - PR
DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO CMEI MUNDO MÁGICO

Item Descrição
Prazo (dias) Total de cada 

serviço (R$)
Coef. de 

Influência (%)
SERVIÇOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

JUNTAS DE DILATAÇÃO

COBERTURA

ESQUADRIAS

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

REVESTIMENTOS

PINTURA

ESCADA E RAMPA

Guilherme Schaurich
Engº Civil CREA/SC 191628-0/D
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 655b-992d-6a26-1900-087e-3cde

Assinado por Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich em 20/11/2023 às 14:39:56
Identificador Único: 4xh3NWn8mHgCK1dm7swAJj

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=655b-992d-6a26-1900-087e-3cde
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