CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M2):| 22.022,08
OBRA: Ruas do Bairro Sao Cristovao, Nazaré, Cidade Alta PRAZO:| 120 dias
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Iltem Discriminacao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.863,28 - - - 7.863,28
100,00% 0,45%
2 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAGAO DE TERRA 30.500,68 45.751,02 76.251,70
40,00% 60,00% 4,41%
4 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - 471.131,88 | 471.131,88 628.175,84 | 1.570.439,60
30,00% 30,00% 40,00% 90,81%
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - 9.103,82 18.207,65 18.207,65 45.519,12
20,00% 40,00% 40,00% 2,63%
7 CONTROLE TECNOLOGICO - 8.781,25 8.781,25 11.708,33 29.270,82
30,00% 30,00% 40,00% 1,69%)
TOTAL DA PARCELA 38.363,96 534.767,97 | 498.120,77 658.091,82 | 1.729.344,52
2,22% 30,92% 28,80% 38,05% 100,00%)
TOTAL ACUMULADO 38.363,96 573.131,93 | 1.071.252,70 1.729.344,52
2,22% 33,14% 61,95% 100,00%
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