CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M2):|  2.498,84
OBRA: RUAS DO BAIRRO PANORAMICO - (Rua Goias, Rua Brasiliana e Rua Bahia PRAZO: 60 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 11.078,77 - - 11.078,77
100,00% 4,63%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 129.071,80 86.047,86 - 215.119,66
60,00% 40,00% 89,99%
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - 8.875,07 - 8.875,07
100,00% 3,71%
8 CONTROLE TECNOLOGICO 2.381,52 1.587,68 - 3.969,20
60,00% 40,00% 1,66%
TOTAL DA PARCELA 142.532,09 96.510,61 - 239.042,70
59,63% 40,37% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 142.532,09 239.042,70 239.042,70
59,63% 100,00% 100,00%
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