|MUNICIPIO:

CRONOGRAMATFISICO-FINANCEIRO

MEDIANEIRA - PR AREA (M?):| 943,60
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PRAZO:| 90 dias
It D - Prazo (dias) Total de cada Coef. de
em escrigao 30 dias 60 dias 90 dias servigo (R$) |Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$_1.864,06 | R$ - RS — | RS 1.864,06
100,00% 1.62%
2 ESTRUTURAS R$ 9.078,90 | R$ 2.269,72 | R$ ~_|RS 11.34862
80,00% 20,00% 9.88%
3 ALVENARIA RS 26.355,38 | R$ 11.295,16 | R$ ~_| RS 37.650,54
70,00% 30,00% 32.79%
Z COBERTURA E INST. DE AGUAS PLUVIAS RS 3.432,35 | RS 3.432,35 | RS ~_|RS_6.864,70
50,00% 50,00% 5.96%
5 ESQUADRIAS R$ 8.570,22 | R$ 12.855,33 | RS ~_|RS 2142555
40,00% 60,00% 18,66%
6 INSTALACOES ELETRICAS RS - |RS 242411 | RS 606,03 | R$ 3.030,14
80,00% 20,00% 2.64%
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS | RS 7.341,00 | RS 7.341,00 | R$ 14.682,00
50,00% 50,00% 12,79%
B REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS RS ~ | RS 528070 |[R§ 12.321,62 | R$ 17.602.32
30,00% 70,00% 15,33%
9 LIMPEZA FINAL RS - RS - |RS 36424 | RS 364,24
100,00% 0,32%
TOTAL DA PARCELA| R$ 49.300,90 | R$ 44.898,37 | R$_20.632,89 | RS 114.832,17
42,93% 39,10% 17,97% 100,00%
TOTAL ACUMULADO| R$ 49.300,90 | R$ 94.199,28 | R$ 114.832,17
42,93% 82,03% 100,00%
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