
MUNICÍPIO: ÁREA (M²): 943,60
OBRA: PRAZO: 90 dias

30 dias 60 dias 90 dias
1 1.864,06R$   -R$              -R$              1.864,06R$      

100,00% 1,62%
2 9.078,90R$   2.269,72R$     -R$              11.348,62R$    

80,00% 20,00% 9,88%
3 26.355,38R$  11.295,16R$   -R$              37.650,54R$    

70,00% 30,00% 32,79%
4 3.432,35R$   3.432,35R$     -R$              6.864,70R$      

50,00% 50,00% 5,98%
5 8.570,22R$   12.855,33R$   -R$              21.425,55R$    

40,00% 60,00% 18,66%
6 -R$            2.424,11R$     606,03R$         3.030,14R$      

80,00% 20,00% 2,64%
7 -R$            7.341,00R$     7.341,00R$      14.682,00R$    

50,00% 50,00% 12,79%
8 -R$            5.280,70R$     12.321,62R$    17.602,32R$    

30,00% 70,00% 15,33%
9 -R$            -R$              364,24R$         364,24R$         

100,00% 0,32%
49.300,90R$  44.898,37R$   20.632,89R$    114.832,17R$  

42,93% 39,10% 17,97% 100,00%
49.300,90R$  94.199,28R$   114.832,17R$  

42,93% 82,03% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEDIANEIRA - PR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Item Descrição
Prazo (dias) Total de cada 

serviço (R$)
Coef. de 

Influência (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURAS

ALVENARIA

COBERTURA E INST. DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO

LIMPEZA FINAL
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