CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M?):|  1.036,68
OBRA: REFORMA E ADEQUACOES NAS INSTALACOES DA EDIFICACAO DO CRAS PRAZO:| 120 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Item Discriminacdo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias __|Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.301,81 - - - 1.301,81
100,00% 0,86%
3 ALVENARIA 158,56 158,56 - - 317,11
50,00% 50,00% 0,21%
4 COBERTURA 10.119,51 10.119,51 13.492,68 - 33.731,70
30,00% 30,00% 40,00% 22,29%
5 ESQUADRIAS - 13.455,38 13.455,38 17.940,50 44.851,25
30,00% 30,00% 40,00% 29,64%
6 REVESTIMENTOS - 393,56 393,56 524,74 1.311,85
30,00% 30,00% 40,00% 0,87%
7 PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS 702,76 - - - 702,76
100,00% 0,46%
8 PINTURA - 10.103,59 10.103,59 30.310,78 50.517,96
20,00% 20,00% 60,00% 33,39%
1 SERVICOS COMPLEMENTARES - - 9.287,34 9.287,34 18.574,67
50,00% 50,00% 12,28%
TOTAL DA PARCELA 12.282,64 34.230,59 46.732,54 58.063,35 151.309,11
8,12% 22,62% 30,89% 38,37% 100,00%,
TOTAL ACUMULADO 12.282,64 46.513,22 93.245,76 151.309,11
8,12% 30,74% 61,63% 100,00%,
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