
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
925170/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO 947.012,13 % Período: 17,37% 17,16% 17,16% 17,16% 25,37% 5,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.974,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  60.562,43 % Período: 18,51% 18,51% 18,51% 18,51% 25,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  817.621,27 % Período: 18,51% 18,51% 18,51% 18,51% 25,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  65.749,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,51% 81,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.104,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,37% 17,16% 17,16% 17,16% 25,37% 5,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 129.790,10 128.232,11 128.232,11 128.232,10 189.574,51 43.148,07 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 34.705,78 34.289,17 34.289,17 34.289,17 50.692,08 11.537,76 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 164.495,88 162.521,28 162.521,27 162.521,28 240.266,59 54.685,83 - - - - - - 

%: 17,37% 34,53% 51,69% 68,85% 94,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 129.790,10 258.022,21 386.254,32 514.486,42 704.060,93 747.209,00 747.209,00 747.209,00 747.209,00 747.209,00 747.209,00 747.209,00 

Acumulado: Contrapartida: 34.705,78 68.994,95 103.284,12 137.573,29 188.265,37 199.803,13 199.803,13 199.803,13 199.803,13 199.803,13 199.803,13 199.803,13 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 164.495,88 327.017,16 489.538,43 652.059,71 892.326,30 947.012,13 947.012,13 947.012,13 947.012,13 947.012,13 947.012,13 947.012,13 

Local Responsável Técnico
Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
CREA/CAU: 175.142/D

Data ART/RRT: 1720220798196
segunda-feira, 20 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA REPRESO

MEDIANEIRA/PR

0

Total:    R$ 947.012,13

Item Descrição
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