
SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO
Município: MEDIANEIRA SAM  82 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 2.006.599,50R$         100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 01/12/2023 Dias 70 Data 19/02/2024 Sigla SFM  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente -R$                         

Quantidade: m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.006.599,50              100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 4 1 2 3 4 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 45 45 45 45

Data Início 19/2/24 5/4/24 21/5/24 6/7/24
Data Fim 4/4/24 20/5/24 5/7/24 20/8/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0 1 3.456,82                       0,17              

2 TERRAPLENAGEM 100,0 1 265,48                          0,01              

3 BASE / SUB-BASE 100,0 1 2.860,40                       0,14              

4 REVESTIMENTO 27,5 31,3 33,0 8,2 4 1.892.772,31                94,33            

5 MEIO-FIO E SARJETA -                                -                

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                                -                

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 4,7 10,4 10,4 74,5 4 68.509,01                     3,41              

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                -                

9 SERVIÇOS DIVERSOS 100,0 1 1.513,50                       0,08              

10 DRENAGEM -                                -                

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 27,6 21,2 25,5 25,7 4 37.221,98                     1,85              

TOTAIS 2.006.599,50              100,00        

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 3.456,82        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    1 3.456,82                     0,17%

1C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 265,48            -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    1 265,48                        0,01%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 2.860,40         -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    1 2.860,40                     0,14%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ 520.512,39    592.437,73    624.614,86    155.207,33     -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    4 1.892.772,31              94,33%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

5C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

6C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ 3.219,92        7.124,94        7.124,94        51.039,21       -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    4 68.509,01                   3,41%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

9T SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 1.513,50         -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    1 1.513,50                     0,08%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

10T DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ 10.273,27      7.891,06        9.491,60        9.566,05         -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    4 37.221,98                   1,85%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

T TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 537.462,40    607.453,73    641.231,40    220.451,97     -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                             

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 537.462,40    607.453,73    641.231,40    220.451,97     -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    2.006.599,50              

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 26,78% 30,27% 31,96% 10,99% -                             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 26,78% 57,06% 89,01% 100,00% CORRIGIR CORRIGIR

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

VINICIUS CEREZER SEBEN

dez/23

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/12/2023 - sex


