PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio:

MEDIANEIRA

SAM 82

Projeto :

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

LOTE n° 1

Local da Obra :

VARIOS BAIRROS

Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneragao

Fonte do Recurso:

SFM

Data Base da aprovagao do Or¢camento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 01/12/2023 - sex

NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:

04

Observacao: Vetado a medicao por preco unitario. S6 sera liberado a emissdo da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.

Valor GLOBAL do projeto:

R$ 2.006.599,50

Valor total dos Materiais: R$ 1.697.755,49 Valor total Mao de Obra:

84,61%

R$ 308.844,01
15,39%

L N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/ -
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUCAO CADA ETAPA DESCRIGAO DAS ETAPAS
TOTAL: 180 R$ 2.006.599,50
Iniciara na Avenida Rio Grande do Sul com 1 placa de obra; execugéo da sinalizagéo vertical na Av. Rio Grande do Sul; limpeza e lavagem da
Etapa 1 - Inicio 45 R$ 537.462,40 :Av. Rio Grande do Sul; aplicag&o da pintura de ligac&o e execugéo de reperfilamento na Av. Rio Grande do Sul; aplicag&o da pintura de ligagéo e
execugao da capa asfaltica na Av. Rio Grande do Sul; realizagéo dos ensaios de controle tecnoldgico;
Execucao da sinalizagao verlical na Rua Amazonas, Rua Cuiaba € Rua Maio Grosso; impeza e lavagem da pista da Rua Amazonas, Rua
Cuiaba e Rua Mato Grosso; aplicagédo da pintura de ligagéo e execugéo de reperfilamento na Rua Amazonas, Rua Cuiaba e Rua Mato Grosso;
Etapa 2 45 R$ 607.453,73 aplicagéo da pintura de ligagdo e execugdo da capa asfaltica na Rua Amazonas, Rua Cuiana e Rua Mato Grosso; realizagéo dos ensaios de
controle tecnoléagico:
Execugéao da sinalizacéo vertical na Rua Rui Barbosa; limpeza e lavagem da pista da Rua Rui Barbosa; aplicagdo da pintura de ligagéo e
Etapa 3 45 R$ 641.231,40 :execugdo de reperfilamento na Rua Rui Barbosa; aplicagéo da pintura de ligagéo e execugéo da capa asfaltica na Rua Rui Barbosa; realizagéo
dos ensaios de controle tecnoldgico;
Execucao da sinalizagao verlical na Rua André de Barros; retirada de trecho de pedras irregulares na Rua André de Barros, conforme indicado
Etapa 4 45 R$ 220.451,97 no projeto; execucéo de base e sub-base no respectivo trecho; execugéo da pintura de ligagéo e reperfilamento na Rua André de Barros;

execugao da pintura de ligagéo e capa asfaltica na Rua André de Barros; realizagdo dos ensaios de controle tecnoldgico na Rua André de
Barros: execucéo da sinalizacdo horizontal na Av. Rio Grande do Sul, Rua Amazonas. Rua Cuiaba. Rua Mato Grosso, Rua Rui Barbosa, Rua




