CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M2):| 24.998,39
OBRA: Ruas do Bairro Sao Cristovao, Nazaré, Cidade Alta PRAZO:| 120 dias
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Iltem Discriminacao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.917,13 - - - 7.917,13
100,00% 0,43%
2 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAGAO DE TERRA 30.294,06 45.441,08 75.735,14
40,00% 60,00% 4,10%
4 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - 503.666,94 | 503.666,94 671.555,92 | 1.678.889,80
30,00% 30,00% 40,00% 90,95%
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - 10.151,65 20.303,29 20.303,29 50.758,23
20,00% 40,00% 40,00% 2,75%
7 CONTROLE TECNOLOGICO - 9.773,43 9.773,43 13.031,24 32.578,10
30,00% 30,00% 40,00% 1,76%)
TOTAL DA PARCELA 38.211,19 569.033,10 [ 533.743,66 704.890,45 | 1.845.878,40
2,07% 30,83% 28,92% 38,19% 100,00%)
TOTAL ACUMULADO 38.211,19 607.244,29 | 1.140.987,95 1.845.878,40
2,07% 32,90% 61,81% 100,00%
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