CRONOGRAMATFISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: |MEDIANEIRA - PR AREA OBRA (M?): 30,33
OBRA: REFORMA DO CREAS PRAZO: 60 dias
ltem Descricio Prazo (dias) Total de cada Coef. de

30 dias 60 dias servico (R$) Influéncia (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.004,42 | R$ - R$ 1.004,42
100,00% 3,22%

2 ESTRUTURAS R$ 1.151,04 [ R$ - R$ 1.151,04
100,00% 3,69%

3 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS R$ 3.151,15 [ R$ - R$ 3.151,15
100,00% 10,09%

4 COBERTURA R$ 2.974,58 | R$ - R$ 2.974,58
100,00% 9,53%

5 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS R$ 6.293,78 | R$ 4.195,86 | R$ 10.489,64
60,00% 40,00% 33,59%

6 INSTALACOES ELETRICAS R$ - R$ 3.613,90 | R$ 3.613,90
100,00% 11,57%

7 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS R$ - R$ 8.679,13 | R$ 8.679,13
100,00% 27,79%

8 LIMPEZA FINAL R$ - R$ 164,02 | R$ 164,02
100,00% 0,53%

TOTAL DA PARCELA| R$ 14.574,97 | R$ 16.652,91 [ R$ 31.227,88
46,67% 53,33% 100,00%

TOTAL ACUMULADO| R$ 14.574,97 [ R$ 31.227,88
46,67% 100,00%
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