CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M2):|  5.224,42
OBRA: REVITALIZAGAO DO PAGO MUNICIPAL PRAZO:| 120 DIAS
Prazo (Dias) Total de cada Coef. de
ltem Discriminacéo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias servigo influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.094,10 - - - 1.094,10
100,00% 0,27%
2 CALCADAS 19.429,09 - - - 19.429,09
100,00% 4,75%
3 ESCADA DE ACESSO 19.997,12 - - - 19.997,12
100,00% 4,88%
4 IMPERMEABILIZACAO DE LAJES 58.279,74 14.569,93 - - 72.849,67
80,00% 20,00% 17,79%
5 PINTURA - 91.048,59 | 102.429,67 34.143,22 | 227.621,48
40,00% 45,00% 15,00% 55,59%
6 ADEQUACAO ACESSIBILIDADE INTERNA - - - 64.454,61 64.454,61
100,00% 15,74%
7 SERVICOS COMPLEMENTARES - - - 3.984,57 3.984,57
100,00% 0,97%
TOTAL DA PARCELA 98.800,05 | 105.618,53 | 102.429,67 | 102.582,40 | 409.430,64
24,13% 25,80% 25,02% 25,05% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 98.800,05 | 204.418,57 | 306.848,24 | 409.430,64
24 ,13% 49,93% 74,95% 100,00%




