CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

|
|MUNICIPIO:

MEDIANEIRA - PR AREA (WF):| 685,38
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO CMET SILVIA PEREIRA DONEL PRAZO:| 150 DIAS
It D . Prazo (dias) Total de cada Coef. de
em O 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias servigo (R$) |Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$15.423,86 | RS - |RS - |RS -_|RS — | R$ 15.423.86
100,00% 4,93%
2 NFRAESTRUTURA RS 8.705,69 | R$ 5.803,79 | RS —_|RS —_|RS — | R$ 1450048
0,00% 40,00% 4.64%
3 SUPRAESTRUTURA R$12.694,86 | R$25.389,72 | R$ 25.389,72 | RS —_|RS —_|R$ 6347429
0,00% 40,00% 40,00% 20.26%
7 ALVENARIAS, DVISORIAS, MUROS E FECHOS RS 3.80846 | RS 3.89846 | RS 5197,95 | RS —_|RS — | R$ 12.994.88
0,00% 0,00% 40,00% 4.15%
5 COBERTURA E INST. DE AGUAS PLUVIATS RS - | R$16.112,02 | RS 16.112,02 | RS —_|RS —_|R$ 3220404
0,00% 0,00% 10,20%
6 ESQUADRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS, VIDROS E ESPELHOS RS — | R$ 7.930,50 | RS 5047,88 | RS _ 5.0947,88 | RS — | R$ 19.826.26
40,00% 30,00% 30,00% 6.33%
7 NSTALACAO ELETRICA RS — RS - |R$ 7.564,13 | RS _ 5042,75 | RS — | R$ 12.606,88
60.00% 40,00% 4,03%
8 NSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS RS — [RS ~ | R$ 27.14248 | RS 18.094,99 | RS —_|R$ 4523747
0,00% 40,00% 14,45%
9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS RS — RS — | R$ 2416279 | RS 32217,056 | R§ 24.162.79 | R$ 80.542,63
0,00% 40,00% 30,00% 25.73%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES E ACESSORIOS RS RS — |RS - |RS - |R$ 16.167.43 | R$ 16.167.43
100% 517%
TOTAL DA PARCELA| R$40.722,67 | R$59.134,50 | R§111.51697 | RS 61.302,67 | RS _40.330,22 | R§313.007.23
13,01% 8,89% 5,63% 9,59% 12,88% 100,00%
TOTAL ACUMULADO| R$40.722,87 | R$99.857,37 | R$211.374,34 | RS 272677,01 | R§ 313.007,23
13,01% 1.90% 7,53% 7,12% 100,00%
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