
DATA: 11/02/22

TIPO OBRA: REFORMA

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 25,3109%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 1,03% 850,10 100,00% 850,10 678,39 
02 DEMOLIÇÕES 3,41% 1.969,47 70,00% 844,06 30,00% 2.813,53 2.245,24 
03 MOVIMENTO DE TERRA 9,79% 5.651,35 70,00% 2.422,01 30,00% 8.073,36 6.442,66 
04 ALVENARIA - VEDAÇÃO 1,97% 1.623,92 100,00% 1.623,92 1.295,91 
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,25% 724,00 70,00% 310,28 30,00% 1.034,28 825,37 
06 COBERTURA 0,96% 788,78 100,00% 788,78 629,46 
07 REVESTIMENTOS 10,28% 8.471,12 100,00% 8.471,12 6.760,08 
08 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 71,30% 41.141,45 70,00% 17.632,05 30,00% 58.773,50 46.902,13 

100,00% 50.336,37 61,07% 32.092,22 38,93% 82.428,59 65.779,24

 
50.336,37 61,07% 82.428,59 100,00%

Igor Eduardo Grande
Engenheiro Civil

 
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO
61,07% 38,93%

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA RODOVIÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA-PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E PLANEJAMENTO


