CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFORMA RODOVIARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRGAO E PLANEJAMENTO

DATA: 11/02/22
TIPO OBRA: REFORMA

PRAZO EXECUGCAO 60 DIAS

BDI 25,3109%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
C/BDI S/ BDI
01 |MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS 1,03% 850,10 100,00% 850,10 678,39
02 |DEMOLICOES 3,41% 1.969,47 70,00% 844,06 30,00% 2.813,53 2.245,24
03 [MOVIMENTO DE TERRA 9,79% 5.651,35 70,00% 2.422,01 30,00% 8.073,36 6.442,66
04 |ALVENARIA - VEDACAO 1,97% 1.623,92 100,00% 1.623,92 1.295,91
05 |IMPERMEABILIZACAO 1,25% 724,00 70,00% 310,28 30,00% 1.034,28 825,37
06 |COBERTURA 0,96% 788,78 100,00% 788,78 629,46
07 |REVESTIMENTOS 10,28% 8.471,12 100,00% 8.471,12 6.760,08
08 [INSTALACAO HIDRAULICA 71,30% 41.141,45 70,00% 17.632,05 30,00% 58.773,50 46.902,13
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 50.336,37 61,07% 32.092,22 38,93% 82.428,59 65.779,24
VALOR PROPOSTO
61,07% 38,93%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 50.336,37 61,07% 82.428,59 100,00%

Igor Eduardo Grande

Engenheiro Civil



