CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA:| 1.001,52
OBRA.: REFORMA DE PISO DE QUADRA E ADEQUACOES NO GINASIO MUNICIPAL WADIS DALL OGLIO PRAZO: 90 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
ftem Discriminacao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.477,90 - - - 3.477,90
100,00% 3,01%
4 PAREDES 380,80 - - - 380,80
100,00% 0,33%
8 ESQUADRIAS METALICAS 3.210,42 3.210,42 4.280,56 - 10.701,40
30,00% 30,00% 40,00% 9,26%
9 REVESTIMENTOS - 308,32 205,55 - 513,87
60,00% 40,00% 0,44%
10 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS - 8.589,15 5.726,10 - 14.315,25
60,00% 40,00% 12,38%
12 PINTURA - 21.908,46 51.119,73 - 73.028,19
30,00% 70,00% 63,17%
15  |AGUAS PLUVIAIS - 1.588,21 1.058,81 - 2.647,02
60,00% 40,00% 2,29%
16 - 722,51 309,65 - 1.032,15
SERVICOS COMPLEMENTARES 70.00% 30.00% 0.89%
17 - - 6.678,91 - 6.678,91
DIVERSOS
100,00% 5,78%
18 LIMPEZA FINAL - - 600,00 - 600,00
100,00% 0,52%
TOTAL DA PARCELA 7.069,12 37.443,50 71.095,74 - 115.608,36
6,11% 32,39% 61,50% 0,00% 100%
TOTAL ACUMULADO 7.069,12 44512,62 | 115.608,36 115.608,36
6,11% 38,50% 100,00% 100,00%
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