
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR.

OBRA:
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ESCOLA MUNICIPAL 
GUIMARÃES ROSA PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 534,37      -            -            534,37            
100,00% 1,46%

2 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 10.598,80 24.730,54 -            35.329,34       
30,00% 70,00% 96,36%

3 -            800,00      -            800,00            
100,00% 2,18%

TOTAL DA PARCELA 11.133,17 25.530,54 -            36.663,71       
30,37% 69,63% 0,00% 100%

TOTAL ACUMULADO 11.133,17 36.663,71 36.663,71 
30,37% 100,00% 100,00%
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LIMPEZA FINAL


