CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR.
EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ESCOLA MUNICIPAL
OBRA: GUIMARAES ROSA PRAZO:| 60 DIAS
' Prazo (dias) Total de cada  [Coef. de
Iltem Discriminagdo 30 dias 60 dias 90 dias |Servigo Influéncia (%)
1 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 534,37 » » 534,37
100,00% 1,46%)|
2 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 10.598,80 | 24.730,54 - 35.329,34
30,00% 70,00% 96,36%
3 LIMPEZA FINAL - 800,00 - 800,00
100,00% 2,18%
TOTAL DA PARCELA 11.133,17 | 25.530,54 - 36.663,71
30,37% 69,63% 0,00% 100%
TOTAL ACUMULADO 11.133,17 | 36.663,71 | 36.663,71
30,37%| 100,00%| 100,00%
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