ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE IPE DATA: dez/21
MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR PRAZO: 90 Dias
ITEM ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL ETAPA %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.786,05 961,72 - 2.747,77
65,00% 35,00% 2,35%
2 |PAREDES - 205,34 - 205,34
100,00% 0,18%
3 IMPERMEABILIZAGOES E 8.483,69 - - 8.483,69
ISOLAMENTOS 100,00% 7,26%
4 |COBERTURA 15.489,25 15.489,25 - 30.978,49
50,00% 50,00% 26,50%
5 |REVESTIMENTOS - 137,23 - 137,23
100,00% 0,12%
6 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, 1.732,20 - 1.732,20
SOLEIRAS E PEITORIS 100,00% 1,48%
7 |PINTURA - 33.308,86 33.308,86
100,00% 28,49%
8 | AGUAS PLUVIAIS 17.176,43 17.176,43 - 34.352,86
50,00% 50,00% 29,38%
9 |SERVICOS COMPLEMENTARES - . 636,75 636,75
100,00% 0,54%
10 |DIVERSOS 4.338,76 - 4.338,76
100,00% 3,71%
TOTAL DA PARCELA| RS 42.935,42 | RS 40.040,92 | RS 33.945,61 | RS 116.921,95
36,72% 34,25% 29,03% 100%
TOTAL ACUMULADO| RS 42.935,42 | RS 82.976,34 | RS 116.921,95
36,72% 70,97% 100,00%
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