
DATA: dez/21
PRAZO: 90 Dias

ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL ETAPA %

1.786,05                961,72                    -                            2.747,77                   

65,00% 35,00% 2,35%

-                          205,34                    -                            205,34                      

100,00% 0,18%

8.483,69                -                          -                            8.483,69                   

100,00% 7,26%

15.489,25              15.489,25              -                            30.978,49                

50,00% 50,00% 26,50%

-                          137,23                    -                            137,23                      

100,00% 0,12%

-                          1.732,20                -                            1.732,20                   

100,00% 1,48%

-                          -                          33.308,86                33.308,86                

100,00% 28,49%

17.176,43              17.176,43              -                            34.352,86                

50,00% 50,00% 29,38%

-                          -                          636,75                      636,75                      

100,00% 0,54%

-                          4.338,76                -                            4.338,76                   

100,00% 3,71%

42.935,42R$    40.040,92R$    33.945,61R$      116.921,95R$    

36,72% 34,25% 29,03% 100%

42.935,42R$    82.976,34R$    116.921,95R$    
36,72% 70,97% 100,00%
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Igor Eduardo Grande

DIVERSOS

Engº Civil CREA PR-101329/D

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR

PAREDES

IMPERMEABILIZAÇÕES E 

ISOLAMENTOS

COBERTURA

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO
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PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, 

SOLEIRAS E PEITORIS
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA

ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTOS 

PINTURA
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OBRA: REFORMA POSTO DE SAÚDE IPÊ

SERVIÇOS PRELIMINARES


