
PRÓPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO HORIZONTEDATA: 06/06/22

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRAPROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,25% 6.622,86 100,00% 6.622,86 5.160,09 
02 PAREDES 2,84% 1.792,81 50,00% 1.792,81 50,00% 3.585,61 2.793,67 
03 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,73% 1.724,45 50,00% 1.724,45 50,00% 3.448,91 2.687,16 
04 COBERTURA 47,09% 41.607,36 70,00% 17.831,73 30,00% 59.439,09 46.311,00 
05 REVESTIMENTOS 4,43% 2.798,42 50,00% 2.798,42 50,00% 5.596,84 4.360,69 
06 PORTAS 1,75% 1.101,93 50,00% 1.101,93 50,00% 2.203,86 1.717,10 
07 PINTURA 25,02% 15.787,98 50,00% 15.787,98 50,00% 31.575,97 24.601,90 
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,26% 5.845,20 50,00% 5.845,20 50,00% 11.690,41 9.108,39 
09 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,41% 1.241,90 70,00% 532,24 30,00% 1.774,14 1.382,29 
10 LIMPEZA FINAL 0,22% 278,39 100,00% 278,39 216,90 
11 0,00%     
12 0,00%     

100,00% 54.545,90 43,22% 48.124,42 38,13% 23.545,74 18,66% 126.216,06 98.339,19

 
54.545,90 43,22% 102.670,32 81,34% 126.216,06 100,00%

60 % NO PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO 90SERVIÇOS 30

 38,13%  18,66%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 43,22%  

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS 
PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


