CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M)  1.112,07
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA - RUAS DO BAIRRO CONDA PRAZO: 90 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.890,95 - - 1.890,95
100,00% 1,65%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 54.123,46 54.123,46 - 108.246,93
50,00% 50,00% 94,35%
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL| - 2.255,09 - 2.255,09
100,00% 1,97%
8 CONTROLE TECNOLOGICO - 2.339,25 - 2.339,25
100,00% 2,04%
TOTAL DA PARCELA 56.014,41 58.717,80 - 114.732,21
48,82% 51,18% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 56.014,41 114.732,21 114.732,21
48,82% 100,00% 100,00%
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