
META (UND): 1,00
PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 3.097,62        -                 -                3.097,62        
100,00% 4,20%

2 -                 1.419,78        -                1.419,78        
100,00% 1,92%

3 1.363,68        -                 -                1.363,68        
100,00% 1,85%

8 40.484,65      26.989,77      -                67.474,42      
60,00% 40,00% 91,44%

10 -                 432,39           -                432,39           
100,00% 0,59%

TOTAL DA PARCELA 44.945,95      28.841,94      -                73.787,89      
60,91% 39,09% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 44.945,95      73.787,89      73.787,89     
60,91% 100,00% 100,00%
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Kaio Cesar Ramos Maciel
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MUNICÍPIO:
OBRA:

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

PADRÃO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA 


