
ÁREA (M²): 6.104,78

PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 

Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Serviço Influência (%)

1 1.437,60        -                 -                 -                 -                 -                 1.437,60        

100,00% 0,64%

2 9.277,02        9.277,02        -                 -                 -                 -                 18.554,04      

50,00% 50,00% 8,30%

3 59.618,58      79.491,44      59.618,58      -                 -                 -                 198.728,60    

30,00% 40,00% 30,00% 88,92%

4 -                 -                 4.781,97        -                 -                 -                 4.781,97        

100,00% 2,14%

TOTAL DA PARCELA 70.333,20      88.768,46      64.400,55      223.502,21    

31,47% 39,72% 28,81% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 70.333,20      159.101,66    223.502,21    

31,47% 71,19% 100,00%
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