CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M?):]  5.128,00
OBRA: RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE - RUA TAPUIAS E CASTRO ALVES PRAZO: 60 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.673,42 - - 19.673,42
100,00% 4,25%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 255.617,30 170.411,54 - 426.028,84
60,00% 40,00% 92,14%
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL| - 9.396,98 - 9.396,98
100,00% 2,03%
8 CONTROLE TECNOLOGICO 4.365,42 2.910,28 - 7.275,70
60,00% 40,00% 1,57%
TOTAL DA PARCELA 279.656,14 182.718,80 - 462.374,94
60,48% 39,52% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 279.656,14 462.374,94 462.374,94
60,48% 100,00% 100,00%
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