
PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA SAM  79 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 150.000,00R$           55,72%

Projeto: REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA US O DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTE nº 1 Data 24/10/2023 Dias 70 Data 12/01/2024 nº Contrapartida do Proponente 119.218,76R$           44,28%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 269.218,76 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 12/1/24 12/2/24 14/3/24 14/4/24 15/5/24 15/6/24
Data Fim 11/2/24 13/3/24 13/4/24 14/5/24 14/6/24 15/7/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 14.281,52 5,30

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 100 81,33 0,03

4 ESTRUTURAS 4 100 1.869,19 0,69

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 40 60 16.644,51 6,18

6 COBERTURA 3 100 414,59 0,15

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 20 40 40 48.313,07 17,95

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 40 60 21.675,58 8,05

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 40 40 20 14.714,86 5,47

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 20 20 40 126.606,54 47,03

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 30 60 10 22.615,03 8,40

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 2.002,54 0,74

TOTAIS TOTAIS 269.218,76 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 7.957,20 1 7.957,20 2,96%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 6.324,32 1 6.324,32 2,35%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 45,31 1 45,31 0,02%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 36,02 1 36,02 0,01%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 1.041,45 1 1.041,45 0,39%

4C CONTRAPARTIDA R$ 827,74 1 827,74 0,31%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 3.709,51 5.564,27 2 9.273,78 3,44%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 2.948,29 4.422,44 2 7.370,73 2,74%

6T COBERTURA TESOURO R$ 231,00 1 231,00 0,09%

6C CONTRAPARTIDA R$ 183,59 1 183,59 0,07%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 5.383,70 10.767,39 10.767,39 3 26.918,48 10,00%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 4.278,92 8.557,83 8.557,83 3 21.394,59 7,95%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 4.830,77 7.246,16 2 12.076,93 4,49%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 3.839,46 5.759,19 2 9.598,65 3,57%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 3.279,46 3.279,46 1.639,73 3 8.198,64 3,05%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 2.606,49 2.606,49 1.303,24 3 6.516,22 2,42%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 14.108,22 14.108,22 14.108,22 28.216,43 4 70.541,08 26,20%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 11.213,09 11.213,09 11.213,09 22.426,19 4 56.065,46 20,83%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 3.780,11 7.560,22 1.260,04 3 12.600,36 4,68%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 3.004,40 6.008,80 1.001,47 3 10.014,67 3,72%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 1.115,75 1 1.115,75 0,41%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 886,79 1 886,79 0,33%

T TOTAIS TESOURO R$ 32.476,39 38.550,11 39.181,34 37.416,38 1.260,04 1.115,75 150.000,00 55,72%

C CONTRAPARTIDA R$ 25.811,97 30.639,31 31.141,00 29.738,23 1.001,47 886,79 119.218,76 44,28%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 58.288,36 69.189,42 70.322,34 67.154,61 2.261,50 2.002,54 269.218,76 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 21,65% 25,70% 26,12% 24,94% 0,84% 0,74% 269.218,76 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 21,65% 47,35% 73,47% 98,42% 99,26% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Engº Civil Kaio Cesar Ramos Maciel

Antônio França 05/09/2023

 Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/09/2023 - ter

Assinado por 1 pessoa(s): Kaio Cesar Ramos Maciel (***.431.989-**)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6538-0f06-4021-5300-0873-e252

Assinado por Kaio Cesar Ramos Maciel em 24/10/2023 às 15:38:14
Identificador Único: 5R3PZvg59kYZ3MGHfPqRq7

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=6538-0f06-4021-5300-0873-e252

https://medianeira.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6538-0f06-4021-5300-0873-e252

