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PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUGAO CIVIL Gargo:_ Engenhei 1o O vil
MUNICIPIO DE MEDIANEIRA SAM 79 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente R$ 150.000,00 | 55,72%
Projeto: REFORMA DE EDIFICAGAO PARA US O DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTE n¢ 1 pata | 24102028 Das | 7 Data | 12012024 ne Contrapartida do Proponente RS  119.21876 | 44,28%
Quantidade: | | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 269.218,76| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 12/1/24 12/2/24 14/3/24 14/4/24 15/5/24 15/6/24
Data Fim 117224 13/3/24 13/4/24 14/5/24 14/6/24 1571124
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 100 14.281,52) 5,30)
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 100 81,33 0,03}
4 ESTRUTURAS 100 1.869,19) 0.69
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 40 60 16.644,51 6,18
6 COBERTURA 100 414,59 0,15
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 20 40 40 48.313,07 17,95
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 40 60 21.675,58| 8,05)
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 40 40 20 14.714,86| 5.47)
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 20 20 40 126.606,54 47,03
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 30 60 10 22.615,03 8.40]
12 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 2.002,54 0,74]
TOTAIS TOTAIS | ss0z1876] 00|
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL %S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 7.957,20) 1 7.957,20]  2,96%]
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 6.324,32] 1 6.324,32]  2,35%]
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 45,31 1 4531]  0,02%]
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 36,02] 1 36,02 0,01%]
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 1.041.45 1 1.041.45]  0.39%
4C CONTRAPARTIDA R$ 827,74 1 827,74]  031%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 3.709,51 5.564,27 2 9.273,78] _ 3.44%]
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 2.948,29) 4.422,44] 2 7.370,73]  2,74%|
6T COBERTURA TESOURO R$ 231,00 1 231,00 0,09%
6C CONTRAPARTIDA R$ 183,59 1 183,59 0,07%)
i ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 5.383,70) 10.767,39) 10.767,39) 3 26.918,48]  10,00%
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 4.278,92] 8.557,83 8.557,83] 3 21.394,59]  7,95%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 4.830,77] 7.246,16] 2 12.076,93]  4.49%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 3.839,46 5.759,19) 2 9.598,65]  3,57%)
oT INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 3.279.46 3.279.46] 1.639,73 3 8.198.64]  3,05%]
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 2.606,49 2.606,49) 1.303,24 3 6.516,22]  2,42%]
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB|[TESOURO R$ 14.108,22) 14.108,22 14.108,22) 28.216.43 4 70.541,08] 26,20%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 11.213,09) 11.213,09 11.213,09) 22.426,19 4 56.065,46] 20,83%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 3.780,11 7.560,22 1.260,04 3 12.600,36]  4.68%)
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 3.004,40) 6.008,80 1.001,47 3 10.014,67]  3,72%
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 1.115.75 1 1.11575]  041%
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 886,79 1 886,79]  0,33%

T TOTAIS [TESOURO [ Rs 32476,39]  38.55011]  39.181,34] 37.416,38] 1.260,04] 1.115,75] | | | | T | 150.000,00]  55,72%|
C |[CONTRAPARTIDA [Rs 25.811,97]  30.639,31]  31.141,00] 29.738,23| 1.001,47 886,79] | | | | I 119.218,76]  44,28%]
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 58.288,36) 69.189,42] 70.322,34 67.154,61 2.261,50] 2.002,54 269.218,76] 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 21,65%| 25,70% 26,12%| 24,94% 0,84%| 0,74% 269.218,76] 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 21,65%| 47 35%| 73,47%| 98,42% 99,26%| 100,00% 0K 0K
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