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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 100.378,98 98.317,17 80.851,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - LINHA OCOY 
FEDERAL

- 
.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO 
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

M² 4,50 1,50X3,00 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .
1.2.1. TOPOGRAFO (HORISTA) H     12,00 1.Administração Local. Administração Local 4,00 4,00 4,00 
1.2.2. AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H     12,00 1.Administração Local. Administração Local 4,00 4,00 4,00 
1.3. TERRAPLENAGEM - .
1.3.1. ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO M² 3.720,00 AREA DE PAVIMENTAÇÃO 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 1.320,00 1.320,00 1.080,00 
1.4. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - .
1.4.1. MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 03 - (PRÉ-MOLDADO) M 1.240,00 EXTENSÃO = (440,00* 2) + (180*2) 4.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 440,00 440,00 360,00 

1.4.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.944,79 
(880+360) und * 2,4 * 0,0340 * 
19,20KM - 19,27KM - MEIO FIO 
PRE MOLDADO

4.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 689,36 689,36 566,07 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 358,31 
(880+360) und * 2,4 * 0,0340 * 
3,00KM - 4,27KM - MEIO FIO PRE 
MOLDADO

4.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 107,71 107,71 142,89 

1.4.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 
COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

M² 3.571,20 EXTENSÃO X 5,76 4.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 1.267,20 1.267,20 1.036,80 

1.4.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.429,99 
(2640+1080) M²*0,02*19,2KM - 
19,27KM - PÓ DE PEDRA

4.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 506,88 506,88 416,23 

1.4.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 250,63 
(2640+1080) M²*0,02*3,00KM - 
4,27KM - PÓ DE PEDRA

4.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 79,20 79,20 92,23 

1.5. CONTENÇÃO LATERAL - .
1.5.1. CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIÉDRICO M² 1.240,00 (440+180)M* 1,00m* 2 LADOS 5.PASSEIO. CONTENÇÃO LATERAL 440,00 440,00 360,00 
1.5.2. ENLEIVAMENTO M² 1.240,00 (440+180)M* 1,00m* 2 LADOS 5.PASSEIO. CONTENÇÃO LATERAL 440,00 440,00 360,00 
1.6. SINALIZAÇÃO - 1.Administração Local.

1.6.1.
PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO  - 
R19

UND 3,00 6.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 1,00 1,00 1,00 

.
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