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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
943235/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - LINHA OCOY FEDERAL 280.057,10 % Período: 7,64% 29,59% 32,31% 27,00% 2,22% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.061,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  509,52 % Período: 7,64% 29,59% 32,31% 27,00% 2,22% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  19.306,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  233.350,85 % Período: 0,00% 35,45% 35,45% 29,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CONTENÇÃO LATERAL  21.390,00 % Período: 0,00% 0,00% 35,48% 35,48% 29,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  3.438,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,64% 29,59% 32,31% 27,00% 2,22% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 18.250,04 70.656,55 77.138,86 64.464,49 5.303,70 2.936,36 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.157,51 12.224,58 13.346,10 11.153,26 917,62 508,03 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.407,56 82.881,12 90.484,96 75.617,75 6.221,32 3.444,39 - - - - - - 

%: 7,64% 37,24% 69,55% 96,55% 98,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 18.250,04 88.906,59 166.045,45 230.509,94 235.813,64 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.157,51 15.382,09 28.728,19 39.881,45 40.799,07 41.307,10 41.307,10 41.307,10 41.307,10 41.307,10 41.307,10 41.307,10 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.407,56 104.288,68 194.773,64 270.391,39 276.612,71 280.057,10 280.057,10 280.057,10 280.057,10 280.057,10 280.057,10 280.057,10 

Local Responsável Técnico
Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
CREA/CAU: 175.142/D

Data ART/RRT: 1720235030124
terça-feira, 12 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 03 e 04

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL

MEDIANEIRA/PR

1087130-56

Total:    R$ 280.057,10

Item Descrição
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