PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

IMunicipio: MEDIANEIRA | PRIORIDADE N° 67 SAM 77
IProjeto : MEU CAMPINHO - PLAYGROUND E MEIA QUADRA DE BASQUETE LOTE n° 1
IFonte do Recurso: PAM Tabela Referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragio
ILocaI da Obra: BAIRRO BELO HORIZONTE, LOTEAMENTO ORESTE VENDRAME Data Base da aprovagado do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/05/2024 - ter
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06 Observagao: Vetado a medicao por preco unitario. S6 sera liberado a emissdo da Nota Fiscal apds o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 327.288,21 Valor total Mao de Obra: R$ 65.877,96 Valor total dos Materiais: R$ 261.410,25
20,13% 79,87%
- N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/ CADA <
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUGAO A DESCRIGAO DAS ETAPAS
TOTAL (OK): 180 R$ 327.288,21

Etapa 1 - Inicio 30 R$ 54.268,92 Servicos iniciais, tapume, parte das escavagdes, drenagem, inicio das instalagdes elétricase instalagdes hidraulicas.

Etapa 2 30 R$ 45.758,34 Locagdes, parte das escavagdes, fundagdes, parte do alambrado e gradil.

Etapa 3 30 R$ 41.767,63 Conclusdo do alambrado, parte das instalagdes elétricas.

Etapa 4 30 R$ 52.855,20 Parte dos lastros, parte do paver, paver drenante, parte da fincadinha, piso da meia quadra de basquete e pintura erampa .

Etapa 5 30 R$ 53.517,79 Conclusao dos lastros, parte da fincadinha, parte do piso emborrachado, concluséo das escavagdes e estrutura metalica de basquete com tabela

Acabamentos em geral, concluséo da instal. elétrica, conclusdo da fincadinha, concluséo do paver, conclusédo do piso emborrachado, concretagem
Etapa 6 30 R$ 79.120,33 das fundagdes dos equipamentos, equipamentos do playground e limpeza final.
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