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Assinatura:
H

Municipio: MEDIANEIRA SAM 84 Edital no Pr prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 746.676,48 95,00%
Projeto : CONSTRUQAO CIVIL - ABRIGO DE PASSAGEIROS LOTE n° 1 Data ‘ 06/06/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 25/08/2024 Sigla ‘ PAM n° n° dias 180 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 39.298,77 5,00%
Quantidade: 302,50 ‘ m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 78597525 | 100,00%
GRUPO SERVICOS Ne NUMERO DE ETAPAS (%) N° DE TOTAL %S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 25/8/24 25/9/24 26/10/24 26/11/24 27/12/24 27/1/25
Data Fim 24/9/24 25/10/24 25/11/24 26/12/24 26/1/25 26/2/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA % 40,89 28,50 21,86 8,75 4 27.386,39 3,49
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % - -
3 FUNDACOES % - -
4 ESTRUTURAS % 6,01 18,02 18,02 18,02 18,02 21,91 6 692.284,25 88,08
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % - -
6 COBERTURA % - -
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % - -
3 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILAGAO % - -
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % - -
0 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E v,
ARGAMASSAS ° 3 B
1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 12,80 12.80 12,80 18,58 18,56 2446 6 65.584,61 8,34
12 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,65 6 720,00 0,09
TOTAIS | 785.975,25 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T TESOURO RS B R B R B - B B R - B
SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 10.638,38 7.414,87 5.687,33 2.276,49 4 26.017,07 3,31%
ic CONTRAPARTIDA RS 559,91 390,26 299,33 119,82 - - - - - - - - - - - 4 1.369,32 0,17%,
2T i TESOURO RS - B B B B R B R B - B B R - B B
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2C CONTRAPARTIDA R$ . . . . . R . R - - - - - - - -
3T TESOURO RS . B B B . R B R B . B . R . . .
FUNDACOES
3c CONTRAPARTIDA R$ . _ . _ B R B R B } _ B R } B B
4T TESOURO R . R B - B - R - -
ESTRUTURAS S 3052597 | 11851214 [  118.512,14 11851214 | 11851214 |  144.095,50 6 657.670,03 83,68%)
4Cc CONTRAPARTIDA RS 2.080,31 6.237,48 6.237,48 6.237,48 6.237,48 7.583,98 - - - - - - - - - 6 34.614,22 4,40%
5T . TESOURO RS - B B B B R B R B - B B R - B B
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5C CONTRAPARTIDA R$ - . . . . R . R . - - - - - - -
6T TESOURO RS . B B B B R B R B . B B R . . B
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA R$ ; B B B B R B R B ; B B R ; B B
7T TESOURO RS B B B B B R B R B - B B R - B B
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS
7c CONTRAPARTIDA RS . - . . . R . R . . . . R . B .
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO R$ - - - - - - - - - - - R - R R R
8C PROTECAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS R R R R R _ R _ R R R R _ R R R
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
oC APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ B B B B B R B R B ; B B R ; B :
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - _ _ .
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS ) . ) . ) R . R . ) . ) R ) i} .
nT PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ 7.975,09 7.975,09 7.975,09 11.576,34 11.563,88 15.239,90 - - - - - - - - - 6 62.305,38 7.93%
1c EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 4197 419,74 41974 609,28 608,63 802,10 - - - - - - - - - 6 327923 0.42%
121 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ 114,02 114,02 114,02 114,02 114,02 113,89 - - - - - - - - - 6 684,00 0,09%|
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,99 - - - - - - - - - 6 36,00 0,00%
T TOTAIS [TESOURO [ RS | 5825346 13401612 13228858 | 132.479,00 | 130.190,04 | 159.449,29 | B B B B B - B B B 6 I 746.676,48 95,00%
c |CONTRAPARTIDA | Rs |  30es97| 705348 696256 | 697258 | 685211 | 839207 | - - - - - - - - - 6 Il 39.208,77 5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 61.319.43 141.069,60 139.251,14 139.451,58 137.042,15 167.841,35 - - - - - - - - - 6 785.975,25 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 7,80% 17,95% 17,72% 17,74% 17,44% 21,35% 785.975,25 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 7,80% 25,75% 4347% 61,21% 78,65% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: data:

Tabela Referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao

Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

06/06/2024 - qui
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