CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR.
OBRA: ABASTECEDOURO COMUNITARIO LINHA SAO BRAS PRAZO: 60 DIAS
T Prazo (dias Total de cada Coef. de

ltem Discriminagdo 30 dias { 60) dias Servico | Influéncia (%)

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1.738,16 - 1.738,16
100,00% 2,27%

2 ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO 37.312,42 6.584,54 43.896,96
85,00% 15,00% 57,26%

3 PISO DE CONCRETO - 3.171,17 3.171,17
100,00% 4,14%

4 REDE DE ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO - 7.842,30 7.842,30
100,00% 10,23%

5 INSTALAGCOES HIDRAULICAS RESERVATORIO E ABASTECIMENTO - 16.686,54 16.686,54
100,00% 21,77%

6 SISTEMA DE FILTRAGEM - 3.320,75 3.320,75
100,00% 4,33%

TOTAL DA PARCELA 39.050,58 | 37.605,30 76.655,88
50,94% 49,06% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 39.050,58 | 76.655,88
50,94% 100,00%
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