CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR
OBRA: SINALIZACAO SEMAFORICA PRAZO: 60 dias
Prazo (dias) Total de cada Coef. de
ltem Discriminagao 30 dias 60 dias Servico Influéncia (%)
1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 204.238,15 159.591,41 363.829,56
56,14% 43,86% 87,42%
2 SERVICO DE IMPLANTACAO 30.826,67 21.512,00 52.338,67
58,90% 41,10% 12,58%
TOTAL DA PARCELA 235.064,82 181.103,41 416.168,23
56,48% 43,52% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 235.064,82 416.168,23
56,48% 100,00%
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